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Очевидно, что при составлении расписаний, календарных пла­
нов, продолжительность некоторой последовательности работ не 
может быть равна сумме продолжительностей этих работ. Этому 
есть объективные причины: смена исполнителей происходит в ре­
зультате перехода последних с объекта на объект, что требует про­
ведения подготовительных мероприятий, сдаче-приемке работ, не 
всегда совпадает с целями исполнителей и др. Это утверждение 
имеет смысл даже и в том случае, когда последовательность работ 
выполняется одним исполнителем. 
В то же время известные методики календарного планирования, 
в первую очередь сетевое планирование и управление, игнорируют 
данное обстоятельство. Принято считать, что события календарного 
плана (факт окончания одной или нескольких работ и начала после­
дующей работы (работ)), особенно это обстоятельство относится к 
событиям критического пути, имеют продолжительность равную 
нулю. Такой подход в конечном итоге приводит к тому, что совпа­
дение действительной продолжительности выполнения комплекса 
работ и запланированной является случайным совпадением. 
В работах [1,2] приводятся методики, в которых событиям «при­
сваиваются» определенные продолжительности, зависящие от орга­
низационного уровня исполнителей. Но расчеты по данным мето­
дикам весьма трудоемки и не дают зависимости общей продолжи­
тельности комплекса работ от их количества, организационного 
уровня исполнителей и от количества событий, соединяющих эти 
работы. С целью установления этой зависимости и по возможности 
ее количественных параметров в данной работе поведены расчеты 
на 18 организационно-технических моделях, представляющих со­
бой линейную цепочку от одной до восемнадцати работ (процессов) 
и имеющих, соответственно, от двух до девятнадцати событий. Для 
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каждого из трех организационных уровней исполнителей (высокий, 
средний, низкий). Причем суммарная продолжительность работ 
(процессов) во всех случаях равна 100 (календарных единиц) к. е. 
В основе расчетов положены следующие подходы: 
1. Продолжительность работ, как выходящих из события 1, так и 
всех последующих определяется как псевдослучайная величина в 
диапазоне от 0,5t до 1,5t для исполнителей, имеющих высокий ор­
ганизационный уровень; О,бt--:-2,бt для исполнителей, имеющих 
средний организационный уровень и 0,625t--:-3.375t для исполните­
лей, имеющих низкий организационный уровень [1] с использова­
нием функции СЛЧИС (Microsoft Excel); 
2. Срок свершения события, в которое входят работы, выходя­
щие из первого события, выбирается в диапазоне от О,5Тс до l ,ST·: 
по аналогии с п.1, но не менее принятой продолжительности, вхо­
дящей в данное событие работы; 
3. Сроки свершения последующих событий определяется как 
сумма сроков свершения предшествующих событий и продолжи­
тельностей работ, входящих в данное по максимальному значению, 
полученному в соответствии с п.1 и п.2 для всех входящих в данное 
событие работ и зависимостей и определяются в соответствии с п.2. 
Алгоритм расчетов: 
1. Традиционными способами определяется продолжительность 
работ t; 
2. Принимая соответствующий организационный (высокий, 
средний, низкий) уровень, с использованием функции СЛЧИС (Mi­
crosoft Excel) в диапазонах 0,5t--:- l ,5t, О,бt--:-2,бt, 0,625t--:-3,3 75t генери­
руем значение работы t i; 
3. Срок наступления событий следующих за первым событием 
определяется с использованием функции СЛЧИС в диапазоне t i-
1. Sti; 
4. Срок наступления последующих событий Т с первоначально 
определяется как максимальная из сумм сроков наступления 
предшествующих событий и продолжительностей входящих в 
данное событие работ определенных в соответствии с п.2; 
5. Далее, с использованием функции СЛЧИС в диапазоне Те -
1.5Тс генерируем значение срока свершения события. 
Результаты выполненных расчетов приведены на рис.1, 2, 3 и 
сведены в таблице 1. 
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а лица - тоговые результаты расчетов календарных планов Т б 1 И 
Количе- Количе- Продолжительность 
Продолжительность выпал-
ство ра- ство собы- нения комплекса работ 
бот тий 
выполнения работы 
высокий средний низкий 
1 2 3 4 5 6 
1 2 100 59,1 169,7 97,8 
1 2 3 4 5 6 
2 3 50 101,4 203,2 237,2 
3 4 33,3 128,9 274,5 181,7 
4 5 25 98,4 280,5 257,9 
5 6 20 131,7 201, 1 257 
6 7 16,7 159,8 277,5 242,5 
7 8 14,3 131,8 229,1 418,3 
8 9 12,5 116,9 274,8 500,2 
9 10 11, 1 134,8 187,3 540,1 
10 11 10 147,5 199,8 319,6 
11 12 9,1 99,5 329 654,2 
12 13 8,3 134,4 241,8 589,2 
13 14 7,7 204 381,2 459,9 
14 15 7,1 351,3 374,2 346.4 
15 16 6,7 129, 1 165,2 475 
16 17 6,3 204,2 359, 1 677 
17 18 5,9 271,5 407,7 487 
18 19 5,6 331,6 560,8 555,4 
В результате мы получаем: 
у = 2 78*N + 136 73· в ' ' ' 
Уср = 3, 11 *N + 254,67; (1) 
Ун= 6,13*N + 347,08 
где N - количество работ в комплексе (количество работ кален­
дарного плана на критическом пути); 
У - продолжительность комплекса работ, к.е. (при условии, что 
исходная суммарная продолжительность работ равна 100 1<.е.) 
При других исходных суммарных продолжительностях эта зави­
симость примет вид: 
Тв= T/100(2,78*N + 136,73); 
Тер= Т/100(3,11 *N + 254,67); (2) 
Тн = T/100(6,13*N + 347,08). 
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где: Т - исходная суммарная продолжительность выполнения 
комплекса работ. 
На рисунке 4 приведены графики зависимости продолжительно­
сти выполнения комплекса работ от организационного уроnня ис­
полнителей и количества событий. Аппроксимирующие кривые по­
строены по (1). 
�(11) ., 
1 
•.• 1 
.. .. 11 +------------------------------
-
!·· -
·------------------- -- r .  -·· . -"' 
��·) ----· -----♦----------*•-'�:Jl'I ..�-- -
� � 
···: -- -
3 
г;.(;I�J �< s. - • � ♦ ♦ ♦ f j • ]•У• '"""'*";t . .... .... "'""''"' -+�-,,�--.,,--,·"""_.,,w,_, '"- . ♦· . 
�- ♦ с·�----· 
,-,� 
�1) -1--�-------------------------
. , _.,. 
Рисунок 1 -Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от ко­
личества событий для высокого организационного уровня исполнителей 
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Рисунок 2 -Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от ко­
личества событий дшI среднего организационного уровня исполнителей 
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Рисунок 3 -Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от 
количества событий для низкого организационного уровня исполнителей 
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Рисунок 4 - Графики зависимостей продолжительности выполнения комплекса 
работ от количества событий 
Заключение: 
1.) Продолжительность выполнения комплекса работ выполняе-
мых последовательно не равна сумме продолжительностей ра-
бот. 
2.) Продолжительность выполнения комплекса работ (строитель­
ства) зависит от: 
а. Организационного уровня исполнителей; 
б. Количества событий календарного плана, принадлежащих 
критическому пути ( событие - факт окончания одной или нескол ь­
ких работ и начала последующих(ей) работ(ы)). 
3.) В календарном планировании вывод изложенный в п. l реко­
мендуется учитывать используя зависимости: 
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Тв = T/100(2,78*N + 136,73), 
Тер = Т/100(3,11 *N + 251,67), 
Тн = T/100(6,13*N + 347,08). 
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